Proyecto: Implementación del Carnet On Líne para Municipios del Sur de Córdoba

Objetivo del Proyecto: Facilitar el proceso de obtención de carnets para los vecinos de los municipios del sur de Córdoba a través de una plataforma en línea, optimizando los trámites, brindando información clara y permitiendo la realización de parte del proceso de manera virtual.

Fases del Proyecto:

1. Desarrollo de la Plataforma en Línea:

- Creación de un formulario en línea para el registro de nuevos usuarios, donde los vecinos puedan ingresar sus datos personales.
- Implementación de un sistema de turnos en línea que permita a los usuarios seleccionar el tipo de carnet que desean obtener y elegir un horario conveniente.
- Desarrollo de una interfaz amigable y accesible para facilitar la navegación y el uso intuitivo.

2. Capacitación en Línea:

- Creación de un curso virtual con cuatro módulos, cada uno compuesto por un video y un examen.
- Integración de un sistema de seguimiento del progreso del usuario, permitiéndoles avanzar al siguiente módulo solo después de aprobar el examen anterior.
- Disponibilidad de recursos adicionales como manuales de estudio y material de apoyo en la plataforma.

3. Información y Requisitos:

- Desarrollo de una página web informativa que incluya detalles sobre los requisitos específicos para cada tipo de carnet.
- Publicación de materiales útiles como manuales de estudio y formularios de declaración jurada para la revisación médica.
- Garantizar que la información sea clara y fácil de entender para los usuarios.

4. Proceso Presencial:

- Programación de citas presenciales para la revisación médica y el examen práctico, posterior a la finalización exitosa del curso en línea.
- Implementación de un sistema de notificaciones para recordar a los usuarios sobre sus citas y proporcionar detalles relevantes.

5. Integración con Entidades Relevantes:

- Coordinación con entidades médicas para llevar a cabo las revisaciones médicas de manera eficiente y segura.
- Colaboración con instructores para la realización de los exámenes prácticos.

6. Evaluación y Mejora Continua:

- Establecimiento de mecanismos de retroalimentación para recopilar comentarios de los usuarios.
- Realización de evaluaciones periódicas del sistema y del proceso para identificar áreas de mejora y optimización.

Recursos Necesarios:

- Desarrolladores web y diseñadores de interfaz.
- Instructores para la creación de contenidos educativos.
- Colaboración con entidades médicas y evaluadores prácticos.
- Servidores y tecnologías de seguridad para garantizar la privacidad de los datos.

Plazos del Proyecto:

- Fase 1: Desarrollo de la Plataforma 3 meses
- Fase 2: Capacitación en Línea 2 meses
- Fase 3: Información y Requisitos 1 mes
- Fase 4: Proceso Presencial 2 meses
- Fase 5: Integración con Entidades Relevantes 1 mes
- Fase 6: Evaluación y Mejora Continua Continua

Presupuesto:

• Se detallará según los costos asociados a cada fase y recurso necesario.

Este proyecto busca modernizar y agilizar el proceso de obtención de carnets, mejorando la experiencia del usuario y optimizando los recursos de los municipios del sur de Córdoba.